
实施单位

联系电话

年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分

年度资金总额 311.385699 304.381350               10.00 97.75% 9.78

其中:当年财政拨款 311.385699 304.381350               10.00 97.75% 9.78

     上年结转资金 — — — — — —

     其他资金 — — — — — —

一级指标 二级指标 年度指标值（A） 实际完成值（B） 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

3次 3次 15.00 15.00

1版 1版 15.00 15.00

质量指标

依据各阶段批复、根据“市政工
程工程设计文件编制深度规定”
的要求以及审图单位的要求进行
图纸设计。

设计图符合相关要求。 15.00 15.00

2022年12月 2023年4月 15.00 13.00
受疫情影响，时间延后，下一步将
更加合理的设置预期目标。

2022年12月 2023年4月 10.00 8.00
受疫情影响，时间延后，下一步将
更加合理的设置预期目标。

2022年12月 2023年4月 10.00 8.00
受疫情影响，时间延后，下一步将
更加合理的设置预期目标。

成本指标 ≤311.385699万元 304.38135万元 10.00 9.78

实际建设期间，经协调，招标代理
服务费由乙方承担，竣工图由乙方
编制，因此减少了竣工图编制费及
招标代理服务费支出。

100.00

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称 禁毒教育展馆电力增容项目

主管部门 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）

院内外设计图

项目负责人 赵鹏飞 13381265871

预期目标 实际完成情况

项目资金                    （万元）

总分： 93.56

年

度

总

体

目

标

绩

效

指

标

产
出
指
标

(50分)

数量指标

时效指标

院内外设计图

院内外设计图设计

旧变电箱挪移

设备订购

预算控制数

计划完成禁毒教育展馆电力增容项目前期公开招标、合同签订、院内外设计图设计、现有变电箱挪移、施工围
挡搭建、设备订购等前期准备工作。

完成禁毒教育展馆电力增容项目前期公开招标、合同签订、院内外设计图设计、现有变电箱挪移、施工围
挡搭建、设备订购等前期准备工作。

三级指标

实地勘测


